Consiliul Județean Vrancea
Nr. 1063 din 17.01.2022

RAPORT ANUAL
[bookmark: _Hlk60832593] PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR AFERENTE ANULUI 2022 CUPRINSE ÎN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN                       JUDEȚUL VRANCEA 2019 – 2023
	

[bookmark: _Hlk34050683]Unitatea Administrativ - Teritorială MUNICIPIUL FOCȘANI
Cod: M 1.1  - Măsura: ”Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public localˮ.                                                                                                                                     
[bookmark: _Hlk61247776]	a) Acțiunea: ˮAchiziție de 15 autobuze ecologice - capacitate medie”.                                                       Termen de realizare: 2019 – 2023     
Estimare costuri: 400.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· [bookmark: _Hlk34050746]Stadiu proiect: În curs de implementare.
· Au fost livrate 16 autobuze electrice, 16 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă. Procedura de recepție a fost finalizată pentru 7 autobuze, 16 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă. Pentru 9 autobuze electrice, procedura de recepție este în derulare.
· Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 10.173.383,03 lei                                  (2.173.383,03 EUR).
· Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022: ( 2.173.383,03 EUR ).
	b) Acțiunea: ˮAchiziție de 20 autobuze ecologice - capacitate mică”.                                                                                                                                                   Termen de realizare: 2019 – 2023          
[bookmark: _Hlk61248619]Estimare costuri: 250.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Stadiu proiect: În curs de implementare. 
· A fost emis Ordin de începere nr. 1260/05.01.2022 către Furnizor. 
[bookmark: _Hlk124326172]Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 0 lei  ( 0 EUR).
[bookmark: _Hlk92971513]Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022: ( 0 EUR).
.......................................................................................................................................................
Cod: M 1.2  - Măsura: ”Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfăˮ.  	
	Acțiunea: ˮRealizarea unei centuri de ocolire în zona de Nord a Municipiului Focșani. Lungimea = 3,45 km”.                                                                                                                                           Termen de realizare: 2019 – 2020
Estimare costuri: 5.146.957 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Stadiu proiect: -  
[bookmark: _Hlk61249869][bookmark: _Hlk34053144]Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 0 lei ( 0 EUR).
Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022: (0 EUR).
.........................................................................................................................................................
Cod: M 1.3. - Măsura: ”Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelorˮ 	
	Acțiunea: ˮAmenajarea de infrastructură care să permită deplasarea cu bicicleta în condiții de siguranță, în special pe tronsoanele: B-dul București, B-dul Unirii, Str. Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi, str. Anghel Saligny, Str.1 Decembrie 1918, Str. Longinescu, Str. Bârsei, Str. Bicaz, Str. Odobești, Str. Mărășești, Calea Moldovei, Calea Munteniei. L=5,48km”.                                                                                                                                                    Termen de realizare: 2019  
Estimare costuri: 100.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· Stadiu proiect: În curs de implementare. 
· Proiectul tehnic a fost livrat și recepționat, iar lucrările au început în data de 11.10.2022, conform Ordinului de începere nr. 345 din 07.10.2022.
· Din cele 30 de amplasamente ale stațiilor de închiriere a bicicletelor, au fost instalate 13 stații de închiriere.
· Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 2.359.794,53 lei           (478.660,14 EUR)
Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022: ( 506.359,60 EUR ).
(Curs mediu Euro pentru anul 2022 = 4,93 lei)
===================================================================
[bookmark: _Hlk34057383]Unitatea Administrativ - Teritorială JUDEȚUL VRANCEA
Cod: M 2.1. – Măsura: ”Extinderea suprafețelor de spații verzi prin amenajarea terenurilor publice fără utilitate”.                                                                                               
Acțiunea: ”Protejarea și întreținerea spațiilor verzi existente și amenajarea locurilor deschise pentru a deveni spații verzi S=100 ha”.                                                       Termen de realizare: 2019                                                                                                           Estimare costuri: 1.000.000 EUR 
Investiții 2022:
1. Proiectul "Parcul Memoriei Naționale ”Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” - RO MÂNDRIA" cu suprafața totală de 81 de ha.: 
· - au fost plantați 335.000 mii de arbori din speciile stejar brumăriu, tei argintiu, jugastru și ulm de Turkestan pe suprafața de 74,44 ha. Starea de masiv a arborilor se atinge după șase ani de la plantare. 
Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 799.955,10 lei (162.262,69 EUR).
Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 8.814.998,25 lei
( 1.788.032,09 EUR ).                                                                                                             
*Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 9.269.161,66 lei (1.880.154,49 EUR)
2. Proiectul ”Lucrări de instalare a vegetației forestiere pe o suprafață de 27,6 ha și de întreținere a acestuia până la realizarea stării de masiv”:
· Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 85.195,74 lei (17.281,08 EUR).
[bookmark: _Hlk60748684]Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 1.167.019,49 lei
( 236.717,94 EUR ).
[bookmark: _Hlk92799959]*Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 1.209.699,99 lei (245.375,25 EUR)

Cod: M 3.1. – Măsura: ”Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituționaleˮ.                                                                                                                                                       
a) Acțiunea: ”Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență      "Sf. Pantelimon" din Municipiul Focșani”.                                                                                           Termen de realizare: 2020                                                                                                                              Estimare costuri: 1.000.000 EUR 
Investiții 2022:      
                                                                                         
1. [bookmark: _Hlk124235948]Proiectul ˮModernizare și dotare secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșaniˮ este în curs de implementare.
	Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.433.675,77 lei, din care: valoarea totală eligibilă 3.433.675,77 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.403.573,05 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 961.429,20 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 68.673,52 lei.                                                                                                      
Termen de implementare: 31.03.2023                                                                                          Lucrările au fost recepționate în perioada 15-28.12.2022.
[bookmark: _Hlk92794700]Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 2.541.382,65 lei (515.493,43 EUR).  Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 3.553.666,44 lei                  ( 720.824,83 EUR ).                                                                                                                        *Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 3.612.039,33 lei (732.665,17 EUR)
2. Proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la secția de Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșaniˮ este în curs de implementare. 

	Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  Operațiunea B: „Clădiri publice”.   Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.787.743,22 lei, din care: valoarea totală eligibilă 4.164.296,08 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 3.539.651,67 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 541.358,49 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 83.285,92 lei.

[bookmark: _Hlk92807492]Termen de implementare: 31.12.2023
[bookmark: _Hlk60751202]Lucrările au fost recepționate în data de 17.08.2022.                                                        Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 2.276.827,47 lei (461.831,12 EUR).             Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 8.476.372,50 lei                             ( 1.719.345,33 EUR ).                                                                                                                                   *Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 8.551.858,96 lei (1.734.656,98 EUR)

3. Proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani – Secția Psihiatrie și Boli Infecțioase, Secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” este în curs de implementare.   
	Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”. Valoarea totală a proiectului este de 12.104.509,84 lei (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.653.174,64 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este 7.500.111,15 lei (din care  valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.505.198,45 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional  994.912,70 lei), iar valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 153.063,49 lei.
[bookmark: _Hlk60755840]                              Termen de implementare: 31.12.2023  
Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 3.317.846,67 lei (672.991,21 EUR).                                                                                                                                             Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 3.407.279,79 lei            (691.131,80 EUR).                                                                                                          *Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 3.407.279,79 lei (691.131,80 EUR)
b) Acțiunea: ”Reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ din Municipiul Focșani” (Prefectura Putna).                                                             
[bookmark: _Hlk60755641]Termen de realizare: 2020                                                                                                                              Estimare costuri: 1.000.000 EUR     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Proiectul ˮLucrări de consolidare și restaurare la imobilul ″Prefectura județului Putna, str. Republicii, nr. 71, Focșani″ a fost implementat în anul 2021.
        
Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 0 lei ( 0 EUR).
Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 4.179.207,41 lei
( 847.709,41 EUR ).
[bookmark: _Hlk92802468]*Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 13.787.704,31 lei (2.796.694,58 EUR)

c) [bookmark: _Hlk60819609]Acțiunea: ”Reabilitare și modernizare Galeriilor de Artă din Municipiul Focșani”.                                                                                                                                            Termen de realizare: 2020
      Estimare costuri: 1.000.000 EUR 
Proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la Galeriile de artă Focșani” a fost                                implementat. 
	Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”. Valoarea totală a proiectului este de 1.350.391,28 lei din care: 1.299.552,14 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului adică 1.104.619,32 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 168.941,78 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național şi 25.991,04 lei valoarea cofinanțării eligibile a Consiliului Județean Vrancea.
[bookmark: _Hlk92806900]Termen de implementare: 31.07.2022
[bookmark: _Hlk34125363][bookmark: _Hlk92803013]Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 666.977,08 lei (135.289,46 EUR).  Valoarea investiției în perioada 01.01.2021 - 31.12.2022 a fost de 1.451.226,42 lei               (294.366,41 EUR).                                                                                                                      *Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 1.488.279,12 lei (301.882,17 EUR)
d) Acțiunea: ”Reabilitare și modernizare Complex Căprioara din Municipiul Focșani”.                                                                                                                                    
Termen de realizare: 2020
[bookmark: _Hlk60819844]      Estimare costuri: 1.000.000 EUR 
[bookmark: _Hlk32485148]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Proiectul”Reabilitare energetică și lucrări conexe pentru D.G.A.S.P.C. Vrancea, sat Petrești, comuna Vânători” este în curs de implementare.
	Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  Operațiunea B: „Clădiri publice.                                                                                                                                                                                                     Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.583.393,68 lei, din care: valoarea totală eligibilă 7.446.337,58 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 6.329.386,94 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 968.023,89 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 148.926,75 lei. 
Termen de implementare: 31.12.2023
[bookmark: _Hlk124407411][bookmark: _Hlk92804336][bookmark: _Hlk32485101]Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 956.732,74 lei (194.063,43 EUR).          Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 972.939,36 lei                           (197.350,78 EUR).                                                                                                                     *Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022: 972.939,36 lei (197.350,78 EUR)

e) [bookmark: _Hlk60822095]Acțiunea: ”Reabilitare și modernizarea corpurilor C5, C6, C7, str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani”.                                                                                                                            Termen de realizare: 2020 
      Estimare costuri: 1.000.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Proiectul ”Reabilitare termică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7 din Municipiul Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 56”:  
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 : Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”.                                                                                                                                                                                           Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.494.624,97 lei, din care: valoarea totală eligibilă 3.481.772,97 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.959.507,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 452.630,49 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 69.635,46 lei. 
Termen de implementare: 30.11.2023
[bookmark: _Hlk93046464][bookmark: _Hlk60826723][bookmark: _Hlk124241214]Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 997.165,37 lei (202.264,78 EUR).   Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 1.138.252,73 lei               (230.882,90 EUR).       
*Valoarea totală a investiției la data de 31.12.2022:1.214.069,06 lei (246.261,47 EUR)

Alte propuneri de măsuri pentru reducerea poluării aerului.

Cod: M 4.1. – Măsura: ”Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității  
[bookmark: _Hlk32485268]                aerului, la implicațiile asupra sănătății umane”.   
a) [bookmark: _Hlk34130586]Acțiunea: ”Organizarea a 12 campanii de conștientizare a populației privind rolul esențial al cetățenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urbanˮ. 
Termen de realizare: 2019 - 2023 
            Estimare costuri: 100.000 EUR 

În anul 2022, Consiliul Județean Vrancea a derulat 4 campanii de conștientizare asupra calității aerului. 
1. [image: O imagine care conține text, cer, exterior, arbore

Descriere generată automat]Campania privind achiziționarea și montarea a cinci senzori de poluare performanți în orașele Focșani, Panciu, Odobești, Mărășești și Adjud, precum și dezvoltarea unui website: www.aercuratvn.ro la care publicul să aibă acces.                                                                                         
Publicul țintă = 100.000 locuitori din mediul urban.
[bookmark: _Hlk124406808]Logoul campaniei: 
[bookmark: _Hlk124404475]Calitatea aerului, preocuparea noastră, a tuturor!




Foto - senzorul montat la Adjud
2. Campania locală OOH (montarea a cinci bannere în orașele județului – Focșani, Odobești, Panciu, Mărășești și Adjud) având ca obiectiv promovarea campaniei, a    website-ului de campanie și accesarea informațiilor de pe site cu nivelul de poluare.                   
Publicul țintă = 100.000 locuitori din mediul urban
[image: ]Logoul campaniei:
Calitatea aerului, preocuparea noastră, a tuturor!


Foto: Banner amplasat pe clădirea Consiliului Județean Vrancea

3. [image: ]Campania de conștientizare realizată în 10 UAT-uri din județ, cu tema:

      "Soluții și provocări locale legate de îmbunătățirea calității aerului pe plan local”:
· - Au fost susținute 10 seminarii online cu reprezentanți din cadrul a 10 UAT-uri din județ: Jariștea, Bolotești, Țifești, Garoafa, Biliești, Suraia, Gologanu, Răstoaca, Soveja și Vizantea-Livezi;
· - Ulterior au fost distribuite și 4 newslettere via        e-mail către fiecare primărie, cu informații despre soluțiile care pot fi luate la nivel local pentru îmbunătățirea calității aerului. 
· Newsletterele au fost transmise către cele 10  UAT-uri în data de: 
· 15.11.2022 (I); 
· 28.11.2022 (II); 
· 13.12.2022 (III);  
· 19.12.2022(IV).                                                                                                                    
· Publicul țintă = 30.000 locuitori din mediul rural cât și funcționarii publici din cadrul administrațiilor publice locale. 
· Logoul campaniei: 
· Calitatea aerului, preocuparea noastră, a tuturor!
· 
 

                                                                      
4. Campania de informare în presa locală online pentru furnizarea unor date cetățenilor cu privire la senzorii achiziționați, educarea acestora în vederea accesării website-ului cu informații de la senzori și creșterea gradului de conștientizare legat de importanța calității aerului:
· [bookmark: _Hlk124329602]a) Au fost transmise către 2 ziare locale (Ziarul de Vrancea și Monitorul de Vrancea) 2 comunicate de presă cu informații pe următoarele subiecte: achiziția senzorilor, lansarea website-ului  și modalități de accesare și utilizare pentru evaluarea gradului de poluare a aerului. Comunicatul de presă inițial a fost publicat în Ziarul de Vrancea din 25.10.2022 și 26.10.2022, Monitorul de Vrancea din 26.10.2022, precum și în alte publicații locale și naționale. Comunicatului de presă pentru finalul campaniilor din 2022 cu privire la calitatea aerului a apărut în Ziarul de Vrancea din data de 20.12.2022.
NATIONALE: https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/10/24/comunicat-de-presa-consiliul-judetean-vrancea--1001313
https://adevarul.ro/stiri-locale/focsani/calitatea-aerului-din-judetul-vrancea-2215143.html
https://www.europafm.ro/vrancea-primul-judet-din-romania-in-care-calitatea-aerului-este-monitorizata-in-toate-orasele-audio/ 
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/vrancea-este-primul-judet-in-care-se-monteaza-senzori-performanti-de-monitorizare-a-calitatii-aerului-in-toate-orasele/
https://www.facebook.com/RomaniaPozitiva
https://www.administratie.ro/senzori-pentru-monitorizarea-calitatii-aerului-montati-in-toate-orasele-din-judetul-vrancea/ 
LOCALE: https://www.vrancea24.ro/senzori-pentru-monitorizarea-calitatii-aerului-montati-in-toate-orasele-din-judet/ 
[image: ]
https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/stiri-locale/senzori-pentru-monitorizare-calitatii-aerului-montati-in-premiera-in-toate-orasele-din-vrancea
https://www.monitoruldevrancea.ro/2022/10/26/senzori-pentru-monitorizarea-calitatii-aerului-in-toate-orasele-din-vrancea/ 
https://www.jurnaldevrancea.ro/premiera-vrancea-este-primul-judet-in-care-se-monteaza-senzori-performanti-de-monitorizare-a-calitatii-aerului/
b) Au fost concepute 4 reclame sub formă de conținut editorial și transmise spre publicare către 2 ziare locale (Ziarul de Vrancea și Monitorul de Vrancea). S-au publicat astfel, contra cost, 8 advertoriale legate de campaniile de conștientizare.                                                                                                                                                          Primul advertorial a fost publicat în data de 21.10.2022. Cel de-al II-lea  advertorial a fost publicat în data de 03.11.2022. Cel de-al III-lea advertorial a fost publicat în data de 18.11.2022, iar cel de-al IV-lea advertorial în data de 22.12.2022.                                                                                                                                                             Publicul țintă = 200.000 locuitori din mediul urban și rural.
Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 337.424,5 lei (68.443,10 EUR).                                                            Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 350.093,72 lei                           (71.012,92 EUR).                                                                                                                     
(Curs mediu Euro pentru anul 2022 = 4,93 lei)

	TABEL nr. 5.2:                                                                                                                                                                                                                                                                                Lista propunerilor de măsuri privind menținerea calității aerului în județul Vrancea                                                                                                                   2019 - 2023

	COD (1)
	Măsuri                 (2)
	Acțiuni                                                   (3)
	Responsabil   (4)
	Termen de realizare            (5)
	Estimare costuri/surse de finanțare                         (6)
	Scara spațială**           (7)
	Indicator de monitorizare a progreselor     (8)
	Indicator de monitorizare a progreselor       realizate în 2022                    (9)

	SURSE MOBILE
	

	M 1.1.
	Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public local
	Achiziție de 15 autobuze ecologice - capacitate medie
	Primarul Municipiului Focșani
Director Transport Public SA Focșani
	
2019        
 -
2023
	400.000 EUR       
POR 2014-2020, AXA 4
	B
	Autobuze ecologice (capacitate medie) achiziționate
	16 autobuze ecologice (capacitate medie) achiziționate

	Investiție până la 31.12.2022***(suma în euro): 2.173.383,03 EUR

	
	
	Achiziție de 20 autobuze ecologice-capacitate mică
	Primarul Municipiului Focșani              
Director Transport Public SA Focșani
	
2019
-
2023
	250.000 EUR
POR 2014-2020, AXA 4
	B
	Autobuze ecologice (capacitate mică) achiziționate
	 0 autobuze ecologice  (capacitate mică)
achiziționate

	Investiție până la 31.12.2022***(suma în euro): 0 EUR

	M 1.2
	[bookmark: _Hlk34051226]Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă
	[bookmark: _Hlk34051245]Realizarea unei centuri de ocolire în zona de Nord a municipiului Focșani. Lungime 3,45 km
	Primarul Municipiului Focșani
	2019
-
2020
	5.146.957 EUR      POR 2014-2020, AXA 4
	C
	Km de artere de circulație realizate
	0 km de artere de circulație realizate

	Investiție până la 31.12.2022***(suma in euro): 0 EUR

	M 1.3
	[bookmark: _Hlk34051455]Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor
	Amenajarea de infrastructură care să permită deplasarea cu bicicleta în condiții de siguranță, în special pe tronsoanele: B-dul București, B-dul Unirii, Str.Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi, str.Anghel Saligny, Str.1 Decembrie 1918, Str. Longinescu, Str.Barsei, Str.Bicaz, str.Odobești, str.Mărășești, Calea Moldovei, Calea Munteniei. L=5,48 km
	Primarul Municipiului Focșani
	2019
	100.000 EUR      
POR 2014-2020, AXA4
	B
	Km piste pentru biciclete realizate
	0 km piste pentru biciclete realizate

	Investiție până la 31.12.2022***(suma in euro): 478.660,14 EUR             

	M 1.4
	[bookmark: _Hlk34053233]Implementare sistem de transport public cu biciclete
	Realizarea Proiectului INTEGRAT “Implementarea unui sistem de transport durabil, realizarea infrastructurii necesare”- amenajare 10 km piste de biciclete și creare de parcări special amenajate
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2019
	1.000.000 EUR FEDR (POR AP 4-Sprijinirea dezvoltării urbane), Horizon 2020-PSC11-Smart, Green ans Integrated Transport, BEI-ELEN, BERD
	C
	Nr. Biciclete achiziționate,

km. piste pentru biciclete realizate,

Nr. locuri de parcare realizate
	0 biciclete               (nu s-au putut achiziționa prin proiect)
6,817 km piste pentru biciclete
28 locuri de parcare biciclete   (2 rastele metalice a câte 14 locuri fiecare)

	Investiție până la 31.12.2019***(suma în euro): 359.590 EUR      - Investiție finalizată -       

	SURSE DE SUPRAFAȚĂ

	M 2.1
	Extinderea suprafețelor de spații verzi prin amenajarea terenurilor publice fără utilitate
	[bookmark: _Hlk34055075]Protejarea și întreținerea spațiilor verzi existente și amenajarea locurilor deschise pentru a deveni spații verzi. S=100 ha
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2019
	1.000.000 EUR
FEDR(POR), fondul de mediu, bugetul local
	A
	Suprafață amenajată
(ha)
	
Suprafața amenajată:  102,04 ha



	
	
	1. Pentru amenajarea Parcului Memoriei Naționale ”Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA au fost plantați 335.000 mii de arbori din speciile stejar brumăriu, tei argintiu, jugastru și ulm de Turkestan pe 74,44 ha. 
      În vederea atingerii stării de masiv a arborilor (șase ani de la plantare) valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost     
      de 799.955,10 lei (162.262,69 EUR)                                                                                                                                                                                      
      Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de 8.814.998,25 lei (1.788.032,09 EUR).
      Valoarea totală a investiției la 31.12.2022: 1.880.154,49 EUR
2. Pentru proiectul ”Lucrări de instalare a vegetației forestiere pe o suprafață de 27,6 ha și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv”, valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 85.195 lei (17.281,08 EUR).                                                                             Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 1.167.019,49 lei (236.717,94 EUR). 
      Valoarea totală a investiției la 31.12.2022: 245.375,25 EUR                                                                                                                                                               

	Investiție până la 31.12.2022***(suma în euro): 1+2 = 2.125.529,74 EUR

	M 2.2
	[bookmark: _Hlk34057422]Împădurirea pe anumite porțiuni a zonelor cu alunecări de teren din Județul Vrancea
	[bookmark: _Hlk34057438]Reîmpădurirea terenurilor afectate de fenomene erozionale și alunecări de teren. S=10 ha
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2019 -  2020
	1.000.000 EUR
	A
	Suprafață reîmpădurită (ha)
	
0 ha suprafață reîmpădurită


	[bookmark: _Hlk34057931]Investiție până la 31.12.2022***(suma în euro): 0 EUR

	M 3.1
	[bookmark: _Hlk34058163]Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituționale
	[bookmark: _Hlk34058192]a). Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență ˮSf. Pantelimonˮ din Municipiul Focșani
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2020
	1.000.000 EUR     FEDR
	A
	Clădiri reabilitate / în curs de reabilitare
	1 clădire reabilitată
2 clădiri în curs de reabilitare

	
	
	1. Proiectul ˮModernizare și dotare secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșaniˮ este în curs de implementare.  Termen de implementare: 31.03.2023
       Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 2.541.382,65 lei (515.493,43 EUR).                                                                                         
       Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 3.553.666,44 lei (720.824,83 EUR).
      Valoarea totală a investiției la 31.12.2022: 732.665,17 EUR

2. Proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la secția de Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșaniˮ este în curs de implementare.   Termen de implementare: 31.12.2023                                                                                                                                                Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 2.276.827,47 lei (461.831,12 EUR).                                                                              Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 8.476.372,50 lei (1.719.345,33 EUR).
      Valoarea totală a investiție la 31.12.2022: 1.734.656,98 EUR

3. [bookmark: _Hlk60907114]Proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani – Secția Psihiatrie și Boli Infecțioase, Secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” este în curs de implementare.                               Termen de implementare: 31.12.2023                                                                                                                                                                                  Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 3.317.846,67 lei (672.991,21 EUR).                                                                                Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 3.407.279,79 lei (691.131,80 EUR).
      Valoarea totală a investiție la 31.12.2022: 691.131,80 EUR


	
	
	b). Reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ din Municipiul Focșani (Prefectura Putna)
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2020
	1.000.000 EUR    FEDR
	A
	Clădiri reabilitate / în curs de reabilitare
	O clădire reabilitată

	
	
	Proiectul ˮLucrări de consolidare și restaurare la imobilul ”Prefectura județului Putna din Focșani, str. Republicii, nr. 71ˮ a fost implementat în 2021                                                                                                                                                                                                 Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 0 lei ( 0 EUR).                                                                                                    Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 4.179.207,41 lei (847.709,41 EUR).
Valoarea totală a investiției la 31.12.2022: 13.787.704,31 lei (2.796.694,58 EUR)

	
	
	c). Reabilitarea și modernizarea Galeriile de Artă din Municipiul Focșani
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2020
	1.000.000 EUR     FEDR
	A
	Clădiri reabilitate / în curs de reabilitare
	O clădire reabilitată

	
	
	Proiectul ˮReabilitare energetică și lucrări conexe la Galeriile de Artă Focșani” a fost implementat.                                      Termen de implementare: 31.07.2022                                                                                                                                                         Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 666.977,08 lei (135.289,46 EUR).                                                                                           Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 1.451.226,42 lei (294.366,41 EUR)
Valoarea totală a investiției la 31.12.2022: 301.882,17 EUR

	
	
	d). Reabilitarea și modernizarea Complex Căprioara din Municipiul Focșani
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2020
	1.000.000 EUR             FEDR
	A
	Clădiri reabilitate / în curs de reabilitare
	O clădire în curs de reabilitare

	
	
	Proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe pentru D.G.A.S.P.C. Vrancea, sat Petrești, comuna Vânători” (Modernizare Complex Căprioara) este în curs de implementare.                                                                                                                                                                                                Termen de implementare: 31.12.2023                                                                                                                                                               Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 956.732,74 lei (194.063,43 EUR).                                                                                                              Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 972.939,36 lei ( 197.350,78 EUR).                                                                                                          Valoarea totală a investiției până la 31.12.2022: 197.350,78 EUR

	
	
	e). Reabilitarea și modernizarea corpuri C5, C6, C7 , str. Cuza Vodă, nr. 56 din Municipiul Focșani
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2020
	1.000.000 EUR          FEDR
	A
	Clădiri reabilitate / în curs de reabilitare
	O clădire în curs de reabilitare

	
	
	Proiectul ˮReabilitare termică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7 din Municipiul Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 56ˮeste în curs de implementare.                                                                                                                                                                                       Termen de implementare: 30.11.2023                                                                                                                                                                Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 997.165,37 lei (202.264,78 EUR).                                                                                           Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 este de 1.138.252,73 lei (230.882,90 EUR).
Valoarea totală a investiției până la 31.12.2022: 246.261,47 EUR

	[bookmark: _Hlk60910841]Investiție până la 31.12.2022***(suma în euro): 6.700.642,95  EUR

	
	
	

	M 4.1
	Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane
	Organizarea de 12 campanii de conștientizare a populației privind rolul esential al cetățenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urban.
	Președintele Consiliului Județean Vrancea
	2019-2023
	100.000 EUR        Buget local
	A
	Nr. de campanii de conștientizare realizate              

	7 campanii de conștientizare realizate

	
	
	Consiliul Județean Vrancea a organizat în anul 2022 patru (4) campanii de informare și conștientizare asupra calității aerului:                                                 1. Campania privind achiziționarea și montarea a cinci senzori de poluare performanți în orașele Focșani, Panciu, Odobești, Mărășești și Adjud, precum și dezvoltarea unui website: www.aercuratvn.ro la care publicul să aibă acces.                                                 
Publicul țintă = 100.000 locuitori din mediul urban;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Campania locală OOH (montarea a cinci bannere în orașele județului – Focșani, Odobești, Panciu, Mărășești și Adjud) având ca obiectiv promovarea campaniei, a  website-ului de campanie și accesarea informațiilor de pe site cu nivelul de poluare.                    Publicul țintă = 100.000 locuitori din mediul urban;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Campania de conștientizare realizată în 10 UAT-uri din județ, cu tema: ”Soluții și provocări legate de îmbunătățirea calității aerului pe plan local”.                                                                                                                                                                                             
Publicul țintă = 30.000 de locuitori din mediul rural; 
                                                                                                                                                 
4. Campania de informare în presa locală online pentru furnizarea unor date cetățenilor despre senzorii achiziționați, educarea acestora în vederea accesării website-ului cu informații de la senzori și creșterea gradului de conștientizare legat de importanța calității aerului.                                                                                                                                                                                                                                                                        Publicul țintă = 200.000 de locuitori din mediul rural și urban.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                          Valoarea investiției în cursul anului 2022 a fost de 337.424,50 lei (68.443,10 EUR).                                                                            Valoarea investiției în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 a fost de de 350.093,72 lei (71.012,92 EUR).                                                      Valoarea totală a investiției până la 31.12.2022:  71.012,92 EUR

	Investiție până la 31.12.2022***(suma în euro): 71.012,92 EUR 


* Realizarea proiectului va depinde de posibilitatea finanțării / accesării diferitelor fonduri
** Scara spațială: A: doar surse locale; B: surse în zona urbană de interes; C: surse în regiunea de interes; D: surse în țară; E: surse în mai mult de o țară.
Valoarea medie EUR (exprimată în lei) pentru întreg anul 2022 este de 4.93 lei

COMISIA TEHNICĂ JUDEȚEANĂ                                                                                                 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2022 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 - 2023


PREȘEDINTE:
1. Cătălin TOMA – Președintele Consiliului Județean Vrancea  ……………….............................

Coordonator:
2. Romeo IORDACHE – Director executiv, Consiliul Județean Vrancea  ………………...............
Membri:
3. Dumitru DIȚĂ – Director executiv, Consiliul Județean Vrancea  ……………………...........
4. Florentin – Gabriel MIHAI – consilier superior, Consiliul Județean Vrancea  ………...........
5. Aurora Ica ONȚELUȘ – comisar, Garda Națională de Mediu – C.J. Vrancea ........................
6. Cornelia DRĂGUNĂ – doctor, Direcția de Sănătate Publică Vrancea  ………………...........
7. Emanuela BĂLAN – Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea –  Serviciul Logistic .……...
8. Cristinel MIJA – colonel, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea  …………….............
9. Gabriel PRICOP – inginer, Direcția Silvică Vrancea  ………………………………..............
10. Daniel - Sorin HUZUNEANU – consilier superior, Garda Forestieră Focșani  …………….....
11. Marius Petrică ICHIM – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............
12. Marius-Geanini RUSU – inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea  …................
13.  Florin NEDELCU – inspector șef, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial 3 – Județul Vrancea       ......................................................................... 
14. Alin Marian NOROCEA – Registrul Auto Român – Reprezentanța Vrancea  ………................
15. Mihai Cristian TALABĂ – Direcția Județeană de Statistică Vrancea  ……………….................
16.  Robert Alexandru COJOCARU – Primăria Municipiului Focșani  …………………................
17. [bookmark: _Hlk124505108]Nicoleta ENACHE – inginer, Primăria Municipiului Adjud  …………………………...............
18. Irena Raluca NEDELCU – consilier, Primăria Orașului Panciu  …………………….................
19. Emil STRĂTULAT – Primăria Orașului Odobești  …………………………………................
20. Lenuța MAESCHI – polițist local, Primăria Orașului Mărășești  ……………………................
21. Aurelia COJOCARU – inspector, Primăria Comunei Suraia  ……………………….................
22. Costel TITERE – inspector superior, Primăria Comunei Vidra  ……………………..................
23. Marian BĂLAN-ȚUȚU – inspector, Primăria Comunei Homocea  …………………..................
24. Adrian Nicolae VULPOIU – director, S.C. Salubrizare și Servicii Publice Focșani S.A   ...........
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Campanie de crestere a gradului de constienti
importanta calititii aerului, derulata de Consiliul Judetean Vrancea

CALITATEA AERULUI, PREOCUPAREA
NOASTRA, ATUTUROR - PARTEA A IV-A

MASURI 51 programe care ne pot aduce un aer curat in LOCALITATE

in materialele anterioare, am prezentat cteva masuri care se pot lua la nivel
individual sau 13 nivel de autoritaf, pe termen scurt sau mediu, pentru reducerea
poluari sau imbunatatirea calitsil aerului, chiar siin mediul rural

Acestea trebuie insofte insa de masur fintite pe termen lung, care s3 asigure
modificari fundamentale pentru caltatea aeruiul. Va prezentam mai Jos cateva
programe nationale de care UAT-urile pot beneficia indirect 5i altele care pot f
accesate direct pentru a finanta modallcaf de prevenire si reducere a poluariiin
mediul rural, pe termen lung,

1.ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE A CALITATI AERULUI
Ministerul Mediulul & semnat la sférsitullunil august cu Agentia Nafionald
pentru Protectia Mediului un contract pentru achiziia de echipamente de
monitorizare a caltafi aerulul, radioactvita i zgomotului n valoare de
74.700.000 e finantat prin PNRR. Astfel, vor f achizitionate 513
echipamente de monitorizare ce vor f operafionalizte pana in semestrul
24din 2025,

2.PROGRAME DE IMPADURIRI

Roménia afnceput i aceasta toamn un plan de impadurire a 56.000 de
hectare pan3 in 2026, tot prin finanare PNRR

3.PROGRAMUL VALUL RENOVARI!

Ministerul Dezvoltari are in derulare si ProgramulValul Renovari, prin
care se pot face lucrari de renovare sireabiltare pentru instuille publice
S pot i achizifionate mijloace de transport electrice 5i scafi e incarcare
elactrica.

Investitile sunt importante atit din perspectiva scumpirilor de pe piata
energetics, dar i pentru mediul inconjurator. Prin lucrarile de reabiltare,
<e vor diminua necesarul aportulu energetic si emisile de carban. Orice
UAT din Romania poate depune projecte in acest prograrm.

Va urma un nou apel al progamulu, iar informatile vor putea i gasite pe.
pagina https://mdlpa.ro/pages/pnir. Prolectele se depun pe platforma
v mdipa.ro/Investitii/PNRR

4.EXTINDEREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
Solutia cea mai eficients sia indemana UAT-urlor este accesarea de
Tonduri pentru dezvoliarea si extinderea retelelor de distribufie a gazelor
naturale, prin Programul National de Investii  Anghel Saligny” derulat de.
Ministerul Dezvoltarl.
Program este multianual, dar poate fi suplimentat in cmpul derularl
Toate informaille despre acest program, precum si proiectele aprobate
sunt accesibile la adresa https://mdipa.ro/pages/anghelsaligny.
De asemenes, toate UATurile au acces a platforma
hetps:/investielmdipo.ro!

Conslliuljudetean Vrancea
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